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Corrigé des applications 

Comprendre tout le contrôle de gestion 

Chapitre 10 : Le contrôle de gestion des projets 
 

Application 1 : ordonnancement et budget d’un projet 
 

Question : Calculez la valeur acquise et comparez-la au budget encouru et au coût encouru, afin 

de déterminer l’écart de planning et l’écart de coût. 

L’objectif est de définir le graphique du projet afin d’identifier la durée minimale de réalisation du 

projet.  

Intitulé de la tâche 

Date de fin au plus tôt Date de fin au plus tard 

Code tâche Durée 

Date de début au plus tôt Date de début au plus tard 

Marge totale Marge libre 
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Le projet durera 38 jours. En faisant l’hypothèse que les tâches sont programmées au plus tard et que 

les coûts sont engagés au début de la tâche, le budget est le suivant : 

Tâche Début Coût Cumul 

E 1 10 000 10 000 

D 4 3 500 13 500 

A 12 7 000 20 500 

H 15 7 000 27 500 

F 16 5 000 32 500 

C 24 3 000 35 500 

G 25 2 000 37 500 

B 29 11 000 48 500 
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Application 2 : le calcul d’une valeur acquise 

Question : Calculez la valeur acquise et comparez-la au budget encouru et au coût encouru, afin 

de déterminer l’écart de planning et l’écart de coût. 

Le budget encouru en fin de semaine 2 repose sur la réalisation des tâches A, B et C pour un coût de 

4 500 euros. 

Le coût encouru correspond à la réalisation des tâches A et B en fin de semaine 2, soit 3 700 euros. Il y 

a donc un écart positif de 800 euros. Pour expliquer cet écart, il faut calculer la valeur acquise (earned 

value) qui correspond au coût budgété de l’avance réel, soit les tâches A et B (3 000 euros). 

L’écart de planning est donc de 1 500 euros (favorable, écart entre le budget encouru et la valeur 

acquise), indiquant un retard du projet, et l’écart de coût est de 700 (défavorable, écart entre le coût 

encouru et la valeur acquise). Cet écart est lié aux dépassements de coûts sur les tâches A et B. 

 

Application 3 : le coût à terminaison 

Question 1 : Le coût à terminaison du projet est une information cruciale pour le chef de projet. 

Si l’on reprend l’application 2, quel sera le coût à terminaison du projet ? 

Le coût à terminaison correspond au coût encouru auquel on ajoute le budget réestimé des tâches 

restant à réaliser : 

 coût encouru : 3 700 euros ; 

 coût des tâches restant à réaliser : 4 500 euros. 

Le coût à terminaison est donc de 8 200 euros (3 700 + 4 500). 

Question 2 : Quelles hypothèses doit-on faire pour calculer le coût à terminaison ? 

La principale hypothèse porte sur la réestimation du budget des tâches restant à réaliser. Il est 

important de comprendre les causes des écarts de coût des tâches A et B afin d’analyser si ces causes 

sont susceptibles d’avoir un impact sur le coût des tâches restant à réaliser. 

 


